



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EURÓPAI UNIÓS PROJEKTIGAZGATÓSÁG

ÜVEGZSEB ADATSZOLGÁLTATÁS

Info tv. 1. számú mellékletének III./7. pontja alapján:

„Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.”

SZAKTERÜLETI STÁTUSZJELENTÉS

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

EURÓPAI UNIÓS PROJEKTIGAZGATÓSÁG

Kódszám: EFOP-1.12.1-17-2017-00008

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése és az ezzel kapcsolatos magyarországi szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által - című projekt

ÖSSZEGZÉS, AKTUÁLIS STÁTUSZ, SZERZŐDÉSEK

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

EFOP-1.12.1-17-2017-00008 azonosítószámú – Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése és az ezzel kapcsolatos magyarországi szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által című projekt

Alapadatok	
Támogatói döntés időpontja:	2017.11.07
Szerződéskötés időpontja:	2018.01.05
Megvalósítás kezdete:	2018.01.01
Fizikai befejezés eredetileg tervezett dátuma:	2020.12.31
Fizikai befejezés jelenleg tervezett dátuma:	2020.12.31

Leszerződött támogatás	911 189 833 Ft
Konzorciumi partner: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET)	219 534 330 Ft
Konzorciumvezető: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	691 655 503 Ft
2019. év folyamán 26.317.200 Ft összeg a Konzorciumvezető partner részére átadásra került, így az EMET módosult költségvetési része:	193 217 130 Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület módosult költségvetési része:	717 972 703 Ft
2020. JÚLIUS 28-ig konzorciumi szinten benyújtott elszámolások összege:	501 630 307 Ft

Projekt bemutatása, célrendszere:

A projekt átfogó célja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (elsősorban romák) felzárkóztatásának elősegítése a Kárpát-medence magyarlakta területein. A projekt a társadalmi felzárkózás terén szerzett jó gyakorlatok megosztásán, együttműködések megerősítésén, továbbá társadalmi-gazdasági

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

problémák megoldásán keresztül igyekszik hozzájárulni a társadalmi egyenlőtlenségek felszámolásához a Kárpát-medencében.

A projekt célja továbbá Magyarország társadalmi-gazdasági fejlődésének előmozdítása a szomszédos EU tagállamok célcsoport szervezeteivel, ezen belül a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése.

Közvetlen célcsoportok:

1. Magyarországon és a Kárpát-medence (kiemelten: Erdély és Partium) magyarlakta területein található leghátrányosabb helyzetű településeken, adott esetben szegregátumokban élő, elsősorban roma gyermekek; (a 4 hazai, és 4 romániai telepen összesen 5 200 fő)

2. A fenti akcióterületen élő, munkavállalás előtt álló, vagy az iskolarendszereből kiesett fiatal felnőttek; (a 8 telepen összesen 2 400 fő)

3. Az egyes programelemek megvalósításába bevont önkéntesek;

4. Az akcióterületen a projekt tevékenységeit végrehajtó, képzésekben részt vevő szociális munkások és egyéb szakemberek; (189 fő)

5. A telepi roma közösségek vezetői. (16 fő)

A konzorciumi partnert érintő szakmai tevékenységek:

<u>Tevékenység megnevezése:</u>	<u>Bruttó keretösszeg:</u>
<u>Kutatás</u>	<u>104 870 250 Ft</u>
1. <u>Munkaerő-piaci</u>	1. 37 592 000 Ft
2. <u>Társadalom-politikai</u>	2. 53 467 000 Ft
3. <u>Összegző tanulmányok elkészítése</u>	3. 13 811 250 Ft
<u>Műhelymunkák:</u>	<u>13 356 080 Ft</u>
<u>Roma vezető képzés:</u>	<u>11 942 400 Ft</u>
<u>Konferenciák szervezése:</u>	<u>28 702 000 Ft</u>
<u>Bér és járulék:</u>	<u>20 810 400 Ft</u>
<u>Szállás és utazás:</u>	<u>4 392 000 Ft</u>
<u>Irodabérlés:</u>	<u>9 144 000 Ft</u>
<u>Összesen:</u>	<u>193 217 130 Ft</u>

Beszerezések, közbeszerzések státusza, aláírt szerződések

A projekt szakmai munkájának a megvalósítási időszakában 2019. november hó vége óta három közbeszerzési eljárása zajlik, ebből egy eljárás befejeződött. A külsős ügyvédi képviselőt a dr. Szász és Markovics Ügyvédi Iroda látja el.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Közbeszerzés témája	Státusz	Határidők
Kutatási eljárás	A 2020. 06. 10-i bontás eredményeképp nyertes ajánlattevő esetében az árrészletezés előkészítése megkezdődött, a hiánypótlást teljesítette. Második kiegészítési kör előkészületben.	2020.08.07.
„Roma vezetőképzés és szakmai műhelymunkák”	A nyertes megvalósító, Belvedere Meridionale Alapítvány a vállalkozási szerződést a KBO/13-13/2020. iktatószámom 2020. május 21-én aláírta.	-
Konferenciaszervezés	A projekt Konferenciaszervezés közbeszerzési eljárását az NKOH folytatja le. 2020. január 28-a óta a Hatósággal való egyeztetés folyamatos, kért változás-bejelentések átküldése 06.15-vel megtörtént.	az NKOH kompetenciája

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS
TÁMOGATÁSKEZELŐ

EURÓPAI UNIÓS PROJEKTIGAZGATÓSÁG

Kódszám: EFOP-1.12.1-17-2017-00009

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

Lépj át a határaidon! című projekt

ÖSSZEGZÉS, AKTUÁLIS STÁTUSZ, SZERZŐDÉSEK

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

EFOP-1.12.1-17-2017-00009 azonosítószámú – Lépj át a határaidon! című projekt

Szerződéskötés időpontja:	2018.02.26.
Fizikai befejezés dátuma:	2020.12.31.
Leszerződött támogatás	1 000 000 000 Ft
Konzorciumi tag: Magyar Cserkészszövetség (a továbbiakban: MCSZ)	667 500 000 Ft
Konzorciumvezető: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET)	332 500 000 Ft
2019. év folyamán 44.540.501 Ft összeg a Konzorciumvezető partner részére átadásra került, így az EMET módosult költségvetési része:	287 959 499 Ft
Magyar Cserkészszövetség módosult költségvetési része:	712 040 501 Ft
2020. JÚLIUS 28-ig konzorciumi szinten benyújtott elszámolások összege:	494 300 647 Ft

Státusz:

A konzorciumi partnerségben az MCSZ a projekt során végzi a saját tevékenységét, különböző programokat, táborokat és képzéseket szervez, miközben az EMET felel a projektmenedzsment biztosításáért, mint konzorciumvezető. Az EMET projekt szakmai tevékenységei három fő pillérre osztoznak: civil adatbázis, valamint hozzá kapcsolódó grafikus felület létrehozása; „Gyere Te is Pályázz!” szakmai napok; együttműködés erősítése az egyházi, civil, ifjúsági szervezetek között.

Informatikai fejlesztésünk során olyan adatbázis létrehozását céloztuk meg, amelyben a projekt által elérni szándékozott, magyarországi és határon túli magyar civil szervezetek fejlesztési és további hálózatosodásuk támogatásához szükséges adatainak rögzítésére kerülhet sor. Az adatbázisban szereplő civil szervezetek számára kiemelten fontos feladat olyan felület biztosítása, amelyen egymással, illetve a szakértői adatbázisban regisztrált szakértőkkel léphetnek kapcsolatba, feltehetik kérdéseiket annak érdekében, hogy közös együttműködések, jó gyakorlatok és sikeres pályázatok születhessenek.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Az adatbázisokhoz három különböző, de alapvetően összekapcsolódó honlap tartozik:

- a **civil szervezeti adatbázis**hoz kapcsolódó honlapon tudnak regisztrálni a civil szervezetek;
- a **szakértőkhöz kapcsolódó honlap**on jelennek meg a kiválasztott szakértők, valamint e felületen keresztül tudják velük felvenni a kapcsolatot a regisztrált szervezetek;
- a **kimutatásokkal kapcsolatos aloldal**on pedig olyan elemzések, kimutatások szerepelnek majd, amelyek az összegyűjtött adatokon alapszanak.

Az adatbázis véglegesítése 2020. május hónap folyamán megtörtént.

Az egyik legalapvetőbb projekt tevékenység a „Gyere Te is Pályázz!” szakmai napok, amelyekből a kötelezően előírt indikátorokból már csak 7 db útnak kell eleget tenni (2020. március 03-04. időszak volt az utolsó utazás). A workshopok során a legnagyobb érdeklődést a Csoóri Sándor Program, valamint a Nemzeti Kulturális Alap pályázatai váltják ki, továbbá érdekes még a Gyermek és Ifjúsági Alap, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap (már nem az EMMI-hez tartozik). A workshopok célja, hogy alapos tájékoztatást adjanak a civil szervezeteknek arról, hogyan tudnak sikeres pályázatot benyújtani, illetve olyan gyakorlati kérdésekre is választ kaphatnak, amelyek az elnyert összeg pénzügyi és szakmai elszámolását érintik.

Idén tavasszal olyan kötelezően teljesítendő nagyszabású eseményt szeretnénk volna megszervezni (a hazánkat is érintő koronavírus-járványra tekintettel Magyarország Kormánya a Magyar Közlöny 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletében a veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 11. 15 órai hatálybelépéssel rendkívüli jogrendet hirdetett ki, így ezt a szakmai tervünket még előre nem látható időszakra kitöltük) amely az egyházi, civil és ifjúsági szervezetek közötti együttműködést segíti elő. Ehhez egyházi, közéleti és civil szervezetek képviselőit szeretnénk elhívni az önkéntesség témájának bevonásával.

Az EMET gyakran vesz részt az MCSSZ eseményein, általában a „Gyere Te is Pályázz!” szakmai napok keretein belül, ahol cserkészeknek és egyéb civil szervezeteknek tartunk előadásokat.

Az MCSSZ nagyobb eseményein idén standdal készülünk, ahol elérhetjük a fiatalabb korosztályt is.

Közös programként, mint kötelezően teljesítendő szakmai feladat tervezzük az őszi Eucharisztikus Kongresszushoz való csatlakozást, amely jó lehetőséget biztosít arra, hogy közös platformra kerüljünk az egyházi szervezetekkel és megszólítsuk az egyik kötelező indikátor korosztályunkat, a 18-25 éveseket.

2018-2019 során elért eredmények:

A projekt fő tevékenységeként megvalósuló „Gyere Te is pályázz!” szakmai napok keretében a két év alatt 42 út valósult meg Magyarországon, Szerbiában, Romániában, Szlovákiában és Horvátországban, amely során olyan magyar civil

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

szervezeteknek nyílt alkalmunk tájékoztatást és képzést nyújtani, akik potenciálisan pályázhatnak hazai forrásokra. A legtöbb esetben az érdeklődőknek az ismertetés, vagy a már nyertes pályázóknak a gyakorlati tájékoztatás, pénzügyi elszámolásra adott válaszok jelentettek nagy segítséget.

2019. év végén megkezdődött az adatbázis előkészítése, amelynek köszönhetően mostanra már csak az utolsó fázisokat végezzük a kész honlap elkészülésének az érdekében.

Előzetesen az MCSSZ jelezte és jelenleg is ennek szakmai egyeztetése folyik:

- EMET és MCSSZ közötti várható pénzügyi forrás átcsoportosítási igényét;
- projekt forrásbővítésének az igényét és ennek EMET általi szakmai támogatottságát,
- projekt hosszabbításának az igényét és ennek EMET általi szakmai támogatottságát.

Szakmai javaslataink az MCSSZ által felvetendő kérdéskörökkel kapcsolatosan az alábbiak:

1., EMET és MCSSZ közötti várható pénzügyi forrás átcsoportosítása

A projekt előzetes számításaim szerint 44.942.567 Ft összegben tud forrást átadni, ezeket már szakmailag indokolt és elszámolható módon nem fogjuk tudni felhasználni a projekt jelenlegi megvalósítási időpontjáig 2020. december 31-ig. Javasoljuk ennek a forrásnak a konzorciumi partner részére történő átadását, mert ők fel tudják használni szakmai feladataikra és be tudják építeni a teljes eddigi költségvetési struktúrájukba.

2., Projekt forrásbővítésének az igénye és kérése és EMET általi támogatottsága

Szeretnék a projekt összköltségvetését EFOP forrásból megemeltetni és így a projekt teljes megvalósítási időszakát akár 1 évvel is meghosszabbítani.

Amennyiben személyi jellegű és szakmai jellegű költségsorokat tudunk az EMET részére is bevonni javasoljuk a megvalósítási időszak kitolásának a támogatását, mert mi is további 1 évig tudnánk a civil adatbázist bővíteni és járni a Kárpát-medencét előadások tartásával a hazai terület pályázati lehetőségeinek a bemutatásával.

A leírt igényekkel kapcsolatosan az EUPI igazgatója szakmai háttéranyagot dolgozott ki és az elkövetkező 2 hét során ki kell alakítani a konzorciumi féllel közös álláspontot, amely mind szakmailag mind pedig pénzügyileg közös kell, hogy legyen.

Helyszíni ellenőrzés / Szabálytalansági eljárás

- 2020. január 31-i keltű Irányító Hatósági levelében (EMET kézhezvétel: 2020. február 07.) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 159. § (3) bekezdése alapján

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

szabálytalansági eljárás lefolytatását rendelte el a projekttel szemben.

„1. tényállás: Projektmenedzser és szakmai vezető munkavégzése a projektben”;

„2. tényállás: Jogi tanácsadói tevékenység”.

Észrevételeinket és a tényállások szakmai és jogi viszontválaszát megalapozó levelünket (EUPI/74/2020. – 2020. február 13-i keltű 9 oldalas levél) és a kapcsolódó dokumentumokat írásban átadtuk az Irányító Hatóság illetékes szakmai területe részére, választ a mai napig még nem kaptunk.

Beszerezések, közbeszerzések státusza, aláírt szerződések

- Gold Communications Kft.-vel „Nyomdai és grafikai tevékenység, valamint média megjelenés vásárlása” témában a KBO/51-49/2020. iktatószámom 2020. július 16-án vállalkozási szerződés aláírásra került.

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS
TÁMOGATÁSKEZELŐ

EURÓPAI UNIÓS PROJEKTIGAZGATÓSÁG

Kódszám: EFOP-3.10.1-17-2017-00003

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

„Járd végig!” című projekt

ÖSSZEGZÉS, AKTUÁLIS STÁTUSZ, SZERZŐDÉSEK

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

EFOP-3.10.1-17-2017-00003 – Járd végig! című projekt

Alapadatok	
Támogatói döntés időpontja:	2017.11.20.
Szerződés-kötés időpontja:	2018.01.18.
Megvalósítás kezdete:	2018.01.01.
Fizikai befejezés eredetileg tervezett dátuma:	2020.12.31.
Fizikai befejezés jelenleg tervezett dátuma:	2020.12.31.

Leszerződött támogatás	1 591 471 903 Ft
Konzorciumi tag: Szeged-Csanádi Egyházmegye Gelsey Vilmos Pedagógiai Intézete (a továbbiakban: SZEGEPI)	607 810 344 Ft
Konzorciumvezető: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET)	983 661 559 Ft
2020. JÚLIUS 28-ig konzorciumi szinten benyújtott elszámolások összege:	622 612 940 Ft

Státusz:

EMET: Egyfajta „Fordított Határtalanul!” programot valósít meg, azaz lehetőséget biztosít a Kárpát-medencei iskolásoknak, hogy osztálykirándulás keretében Magyarországra látogassanak. Az Unió forrás tovább pályáztatásának tilalma miatt az EMET-nek, mint kedvezményezettnek magának kell a kirándulásokat megszervezni, valamint a szállást, utazást, étkezést és a programelemeket beszerezni.

SZEGEPI: A programban részt vevő iskolák pedagógusai (vállalt szakmai indikátor: 1 710 fő) számára biztosít továbbképzést.

Az EMET célja a „Határtalanul Magyarországon!” című jelentkezési felhívás keretén belül 5 300 fő (kötelező szakmai indikátor), elsősorban hetedik évfolyamos diák kísérőtanárokkal magyarországi osztálykiránduláson való részvételének támogatása.

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Magyarország Kormányának EFOP-3.10.1-17 kódszámú felhívása célul tűzte ki a Tematikus együttműködés erősítését a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival.

A projekt keretében 2018. november 26-án az EMET meghirdetette a „Határtalanul Magyarországon!” felhívását 5 300 hetedik osztályos külhoni diák Magyarországra történő utaztatására. A diákok tanulmányi kirándulásaira két ütemben adtunk már felhívás keretében lehetőséget. A 2019. évi felhívás lehetőségével élve 2019. október 31-ig 3 841 külhoni diák vett részt a tanulmányutakon, és **2019. december 31-ig összesen 4 256 diák** látogatott Magyarországra.

A 2020. év végéig tervezett európai uniós keret 81 százaléka már a 2019. év során felhasználásra került.

A projekt sikere azért is egyedülálló, mert a megvalósítási szakasz fél éves csúszásban volt és nem teljesen 1 év alatt sikerült a projektnek leutaztatnia 4 256 diákot.

Az elmúlt egy év sikeres szakmai megvalósítását látva indokolt a további munka folytatása, hiszen az igények száma messzemenőig arra enged következtetni, hogy a magyarországi tanulmányutak lebonyolítására a Kárpát-medence területéről igény van, a magyarországi hasznosulása is kimutatható, ezért mindenképpen javasolt hazai költségvetési forrás terhére 2021. évtől a szakmai program folytatása.

Az EMET eddigi szakmai projekt munkája során missziójának tekintette mindig, hogy a határon túlról minél több gyermek látogathasson Magyarországra, megismerve a magyar oktatási rendszert és a megismert jó gyakorlatokon keresztül visszatérve hasznosulni tudjanak az itt szerzett tapasztalatok.

A „Járd végig!” projekt 2019/2020 tanév utazásai márciustól indultak. Március elején utazó első két csoportnak a vírus helyzet miatt még az erdélyi tanfelügyelőség kiadta az engedélyt az utazásra.

Február 28-án az Arad megyéből március 23-án érkező csoport intézmény igazgatója jelezte felénk, hogy a tanfelügyelőség nem adta meg az engedélyt az utazásra, így csupán 110 gyermek tudott utazni. 2020. július első hetében 91 gyermek utazását tudtuk még ismét lebonyolítani.

Beszerezések, közbeszerzések státusza, aláírt szerződések

- Gold Communications Kft.-vel „Nyomdai és grafikai tevékenység, valamint média megjelenés vásárlása” témában a KBO/51-49/2020. iktatószámon 2020. július 16-án vállalkozási szerződés aláírásra került;
- Bonum Commune Kft.-vel „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” témában a KBO/1-35/2020. iktatószámon 2020. március 19-én vállalkozási szerződés aláírásra került;

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

- Írisz Holding Kft.-vel „Kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” témában a KBO/22-50/2019. iktatószámon 2020. január 28-án Adásvételi szerződés aláírásra került.

SZÉCHENYI  2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS
TÁMOGATÁSKEZELŐ

EURÓPAI UNIÓS PROJEKTIGAZGATÓSÁG

Kódszám: EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és a VEKOP-7.3.1-17-2017-00001

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

**Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű
tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram című projekt**

**ÖSSZEGZÉS, AKTUÁLIS STÁTUSZ – NINCS MÁR A
PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS ALATT –
PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ZAJLIK**

SZÉCHENYI 



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

Alapadatok	
Támogatói döntés időpontja:	2016. február 16.
Szerződéskötés időpontja:	2016. április 15.
Megvalósítás kezdete:	2016. május 1.
Fizikai befejezés eredetileg tervezett dátuma:	2019. június 30.
Fizikai befejezés dátuma:	2020. február 28.

Leszerződött támogatás:	
EFOP-3.1.4-15-2015-00001	5.900.000.000,- Ft
VEKOP-7.3.1-17-2017-00001	207.000.000,- Ft
Összesen:	6.107.000.000,- Ft

Konzorciumi tag:	A projekt megvalósítója 2018. november 30. napjáig a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: KK) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) konzorciuma. 2018. december 1. napjától az EMET a projekt egyedüli megvalósítója.
Konzorciumvezető:	EMET

Státusz:

1. A projektet érintő jogszabályi változások, valamint a projekt megvalósításának tapasztalatai alapján a projekt megvalósítói, az EMET és a KK konszenzusos alapon úgy döntött, hogy a konzorciumot 2018. november 30. napjával megszüntetik, és 2018. december 1. napjától az EMET az egyedüli megvalósítója a lett projektnek. **A fizikai befejezési időszak 2020. február 28-val lezárult.**

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

A projekt vevői követelésállományának helyzete:

Követelésállomány alakulása: (2019. évben kiinduló állomány: 40.000.000 Ft)

	2019.12.31-i fordulónapi követelés összege (Ft)	Korrigált összeg (Ft)	2020.07.15-ig visszafizetett összeg (Ft)	Kiküldött felszólító levelek száma (db)	Át nem vett levelek száma (db)	Részletfizetést kért - 2020. július 15-ig (db/Ft)
2016-2017 és 2017- 2018 tanév	11 651 495	11 602 495	2 271 185	625	69	26/1 013 000
KK-tól átvett	5 758 500	3 102 500	467 500	195	26	6/131 000
Összesen	17 409 995	14 704 995	2 738 685	820	95	32/1 144 000

- 27. és a 31. számú időközi kifizetési igényléssel kapcsolatos IH tisztázó kérdésre a válasz 2020. július 15-én beküldésre került.

Budapest, 2020. július 28.

Vámos-Szigeti Klára

EUPI Igazgató

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE